

一份独立产品经营方案

近 3000 家加盟门店之后， 产品不能再排成一条队。

长期产品、高频上新和全菜单经营，抢的是同一批资源，却不该用同一个节拍。

先分工作，再排项目。

三类工作，各自看不同的节点和结果

01 产品工作分成三类

A

战略产品与技术储备

保护少数长期产品，也把好用的茶底、工艺和原料方案留下。

按季度看关键节点

B

高频上市窗口

盯未来 6-8 周：主推、备选、配方、供货和营销准备。

双周推进 / 月度回看

C

全菜单经营

处理老品、成本、库存和门店 SOP，决定保留、改版、复推还是下架。

每月处理 / 季度复盘

02 真正需要统一的是四个决定

01

哪些产品要长期保护？

02

哪些产品必须赶这次窗口？

03

卖不好，先查哪一环？

04

谁决定继续、后移或停止？

插单规则

新任务进来，先写清哪个项目后移、占用谁的资源、最后谁拍板。

从方案到试跑

先用一张年度产品总表，跑 90 天。

把项目、责任人、最近节点、准备情况和下一次决定放在一起。

01 一张表只回答：现在到哪，下一步怎么定

项目 / 角色	类型	节点与准备	下一决定
战略产品甲 品牌资产	A	试饮 → 冻结 → 放大 准备：研发绿 / 原料黄	继续 / 停止
季节新品乙 市场试验	B	备选 → 上市 → 复盘 准备：供应绿 / 营销黄	放行 / 延期
老品改版丙 利润	C	复盘 → 改版 → 复推 准备：成本绿 / 库存待确认	保留 / 退出

插单不是再加一项：同时写清被替换项目、受影响资源和确认人。

02 判断产品之前，先看证据到了哪一层

01 概念 用真实名字、价格和菜单位置测试选择。	02 口味 盲测真实样品，也检查配方能否稳定复现。
03 门店 让非研发人员连续制作，记录时间、差错和损耗。	04 市场 优先看 POS；再看复购、库存、客诉和门店反馈。

执行条件没到位，就记作“证据不足”，不要急着判产品失败。

03 三类任务各跑一轮，再调分工

0-30 天 把旧项目放回同一张表 留下：工作量 / 卡点 / 确认人	31-60 天 三类任务各跑一次 留下：一次完整交付	61-90 天 按实际交付调整分工 留下：下一轮规则
--	---	---

先用现有表格跑通，暂时不买新系统。